

«СОГЛАСОВАНО»

Первый заместитель Главы городского  
округа Саранск — Директор Департамента  
городского хозяйства Администрации  
городского округа Саранск

И.В. Соколов

« 28 » августа 2022 год



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор  
филиала «Мордовский»  
ПАО «Т Плюс»

П.А. Пашнин

« 28 » августа 2022 год



**Отчет о выполнении соглашения об исполнении схемы теплоснабжения городского  
округа Саранска в зоне деятельности ЕТО – филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»**

**за 2021 год**

## Содержание

1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения;

2. Сведения о выполнении ЕТО мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения;

3. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения;

4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения (дифференциации) цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения

5. Сведения о выполнении отдельных обязательств ЕТО, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения;

6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения;

7. Контактная информация.

## 1. Общие сведения о выполнении обязательств, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения

1.1. Руководствуясь положениями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», распоряжением Правительства Российской Федерации №872-р от 05.04.2021 Администрация городского округа Саранск (далее – орган местного самоуправления) и Единая теплоснабжающая организация – филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» (далее – ЕТО или ЕТО – филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс») заключили Соглашение об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Саранска № 7L00-FA036/05-014/0002-2021 от 01.09.2021 года (далее – Соглашение) на срок действия по 31.12.2035 год, которое размещено на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.

1.2. Соглашение распространяется исключительно на деятельность ЕТО в границах зоны ее деятельности, которые определяются границами систем теплоснабжения в Схеме теплоснабжения городского округа Саранск до 2035г., утвержденной постановлением Администрации городского округа Саранск от 02.07.2021 № 1007, (далее – Схема теплоснабжения).

1.3. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013г. № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования» настоящий Отчет содержит сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения и выполнении сторонами соглашения обязательств, включенных в Соглашение.

1.4. Сведения о достижении ЕТО целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения и выполнении ЕТО обязательств, включенных в Соглашение, содержатся в следующих разделах Отчета, таблица 1.1.

Таблица 1.1 – Обязательства ЕТО

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
2.1.1	выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий, указанных для нее в Схеме теплоснабжения;	раздел 2 настоящего Отчета
2.1.2	обеспечивать достижение определенных для нее в Схеме теплоснабжения Целевых показателей реализации Схемы	раздел 3 настоящего Отчета

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
	теплоснабжения исключительно и в связи с надлежащим исполнением мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в Схеме теплоснабжения;	
2.1.3	нести ответственность в соответствии с разделом 5 Соглашения за невыполнение или ненадлежащее исполнение мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения;	раздел 2 настоящего Отчета
2.1.4	предоставить обеспечение исполнения обязательств в порядке и в сроки, установленные разделом 4 Соглашения;	раздел 5 настоящего Отчета
2.1.5	участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения;	раздел 5 настоящего Отчета
2.1.6.	при заключении договоров с потребителями, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность) обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, определяемая с учетом положений Соглашения, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) для соответствующей группы потребителей для соответствующей группы потребителей;	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.7	при заключении договоров с потребителями (за исключением отдельных категорий потребителей, указанных в пункте 2.2.5 Соглашения, а также в Стандарте качества обслуживания потребителей, принимаемом Единой теплоснабжающей организацией в установленном порядке), при направлении указанным потребителям предложений о заключении договоров теплоснабжения, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, предусматривать правила определения (дифференциации и/или	раздел 4 настоящего Отчета

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
	индексации) цены на тепловую энергию (мощность), указанные в пунктах 2.1.7.1-2.1.7.5 Соглашения;	
2.1.7.1	<p>в случае, если тариф на тепловую энергию, установленный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) на дату окончания переходного периода ниже предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленного впервые, Единая теплоснабжающая организация принимает на себя обязательство включать в такие предложения следующие условия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• с даты окончания переходного периода и по 30.06.2022 г. цена на тепловую энергию (мощность) определяется равной тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16.12.2020 г. № 214 на второе полугодие 2021 года;</li> <li>• со второго полугодия 2022 г. и далее со второго полугодия каждого последующего календарного года цена на тепловую энергию (мощность), утверждаемому на соответствующий период органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в отношении соответствующей группы потребителей.</li> </ul>	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.7.2	<p>в случае, если тариф на тепловую энергию, установленный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) на дату окончания переходного периода выше индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленного впервые, Единая теплоснабжающая организация принимает на себя обязательство включать условия о поставке тепловой энергии в период с даты окончания переходного периода по цене, не превышающей предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность), утверждаемый на соответствующий период органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в отношении соответствующей группы потребителей;</p>	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.7.3	<p>Единая теплоснабжающая организация принимает на себя обязательство обеспечивать не превышение цены на тепловую энергию (мощность) в первом полугодии очередного года цены на тепловую энергию (мощность) во втором полугодии предшествующего года.</p>	раздел 4 настоящего Отчета

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
2.1.7.4	если после даты окончания переходного периода происходит смена собственности или законного владения объектов тепловых сетей, то в отношении потребителей, которые присоединены к данным тепловым сетям и которым данные тепловые сети до указанного случая (события) не принадлежали на законном основании, применяются условия о цене на тепловую энергию в соответствии с пунктами. 2.1.7.1-2.1.7.3 Соглашения, исходя из схемы подключения в системе теплоснабжения и группы потребителей, к которой относились данные потребители до смены владельца объектов тепловой сети и в отношении которой применялся соответствующий данной группе потребителей график поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).	раздел 4 настоящего Отчета
2.1.7.5	в случае изменения границы зоны (зон) деятельности Единой теплоснабжающей организации, Единая теплоснабжающая организация принимает на себя обязательство при направлении потребителям, подключенным к зоне (зонам) ее деятельности вследствие изменения границы указанной зоны (зон) деятельности, предложений о заключении договоров теплоснабжения предусматривать условия о поставке тепловой энергии по цене, не превышающей цену на тепловую энергию (мощность), определенную для таких потребителей по договорам теплоснабжения, заключенными с теплоснабжающей организацией, которой ранее был присвоен статус единой теплоснабжающей организации в отношении указанной зоны (зон) деятельности до изменения ее границ, с учетом положений соглашения об исполнении схемы теплоснабжения, заключенного такой теплоснабжающей организацией. При отсутствии заключенного договора теплоснабжения между потребителем и такой теплоснабжающей организации и/или при отсутствии соглашения об исполнении схемы теплоснабжения, заключенного такой организацией, Единая теплоснабжающая организация вправе руководствоваться пунктами 2.1.7.1 – 2.1.7.3 Соглашения исходя из тарифов на тепловую энергию (мощность), утвержденных в отношении указанных потребителей и действующих на дату, предшествующую дате окончания переходного периода, действующих до изменения границы зоны (зон) деятельности Единой теплоснабжающей организации, и утвержденных в	раздел 4 настоящего Отчета

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Раздел Отчета, в котором указаны сведения о выполнении
	отношении такой теплоснабжающей организации (индикативного) предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) и графика поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), а при их отсутствии - (индикативным) предельным уровнем цены на тепловую энергию (мощность) и графиком поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), утвержденными в отношении Единой теплоснабжающей организации.	
2.1.8	ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации;	выполнено

1.5. Сведения о выполнении органом местного самоуправления обязательств, включенных в Соглашение, содержатся в Разделе 6 Отчета.

1.6. Настоящий Отчет размещен на официальных сайтах ЕТО и органа местного самоуправления.

**2. Сведения о выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для ЕТО в схеме теплоснабжения**

В соответствии с пунктом 2.1.1 Соглашения ЕТО обязана выполнять мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, в соответствии с перечнем мероприятий, указанным для нее в Схеме теплоснабжения.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 2021 год, определенный для ЕТО - филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» указан в Приложении 1 Главы 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения» Схемы теплоснабжения отсутствует.

ЕТО – филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» выполнены мероприятия в 2021 году, не предусмотренные Схемой теплоснабжения, которые отражены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Дополнительные мероприятия, не предусмотренные Схемой теплоснабжения

№	Дополнительные мероприятия, не предусмотренные Схемой теплоснабжения	Статус выполнения
	<b>Техническое перевооружение (модернизация) источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки</b>	
1	Прочие внеоборотные активы (Аттестация хим. лаборатории Саранской ТЭЦ-2)	Выполнено
2	Прочие внеоборотные активы (Разработка ПЛАРН Саранской ТЭЦ-2)	Выполнено
3	Техпереворужение котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.7 с частичной заменой экранов	Выполнено
4	Проектно-изыскательские работы котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.7 с заменой гибов главного паропровода БЛ №1	Выполнено
5	Техпереворужение котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.8 с частичной заменой правого и левого экранов котла ПИР	Выполнено
6	Техпереворужение насосов КСВ-320-160 с заменой на новые	Выполнено
7	Техпереворужение котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.8 с заменой гибов теплового ящика	Выполнено
8	Проектно-изыскательские работы	Выполнено



№	Дополнительные мероприятия, не предусмотренные Схемой теплоснабжения	Статус выполнения
	Техпереворужение котлоагрегата ТГМЕ-464 ст.8 с заменой пода переходного газохода	
9	Техпереворужение ПТВМ-100 с заменой экранных труб	Выполнено
10	Техпереворужение ТГ-4 с заменой средств измерений	Выполнено
11	Реконструкция участков паропроводов турбин Т-110/120-130ст. №№ 4, 5 Саранской ТЭЦ-2 с демонтажем промывочных устройств	Выполнено
12	Техпереворужение насосов СЭ-2500 с заменой на новые, производства РФ	Выполнено
13	Замена несущих и ограждающих конструкций главного корпуса Саранской ТЭЦ-2	Выполнено
14	Оборудование не требующее монтажа	Выполнено
15	Техпереворужение устройств Релейной защиты и автоматики с заменой МВ на ВВ ячеек 7-8 секций КРУ-6кВ	Выполнено
16	Техпереворужение ТДУ котлов с установкой на них частотно регулируемых приводов	Выполнено
17	Техпереворужение основного эжектора Т-110/120-130- ст.4	Выполнено
18	Проектно-изыскательские работы трубопроводов обогрева котлов 1-8	Выполнено
19	Техпереворужение трубопроводов обогрева котлов 1-8	Выполнено
20	Установка радиоволнового датчика охранного сигнала	Выполнено
21	Техпереворужение строительной конструкции эстакады паромазутопровода	Выполнено
22	Аттестация объекта информации Сар ТЭЦ-2	Выполнено
23	Техпереворужение основных защит ВЛ-110 кв. Саранской ТЭЦ-2	Выполнено
24	Техпереворужение артезианской скважины Саранской ТЭЦ2	Выполнено
25	Техпереворужение двигатель МЭН Саранской ТЭЦ2	Выполнено
26	Модернизация АИИС КУЭ Саранской ТЭЦ2	Выполнено
27	Техпереворужение ПЧ на насосах БНС	Выполнено
	<b>Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса</b>	
28	Техпереворужение трубопроводов отопления и ГВС от ЦТП 1-5 мкр СЗ	Выполнено
29	Техпереворужение участка тепловых сетей ввода от ТМ-4 до ЦТП -9с/в	Выполнено
30	Техпереворужение ввода тепловых сетей на ЦТП Коммунистическая 176	Выполнено
31	Техпереворужение участка тепловых сетей ввода от 5ТК-13 до ЦТП 1-2 7мкр	Выполнено

№	Дополнительные мероприятия, не предусмотренные Схемой теплоснабжения	Статус выполнения
32	Техпереворужение ввода тепловых сетей на ЦТП Большевикская, 25	Выполнено
33	Техпереворужение ввода тепловых сетей на ЦТП Володарского 926 с отпаями до пр. Ленина 49-47	Выполнено
34	Техпереворужение трубопроводов отопления п. Николаевка	Выполнено
35	Техпереворужение узлов учета Тепловой энергии на ЦТП	Выполнено
36	Техпереворужение участка тепловых сетей ввода от ТМ-4 до ЦТП -17с/в	Выполнено
37	Перевод тепл.нагрузки с кот."Квартал 107" на Саранскую ТЭЦ-2	Выполнено
38	Реконструкция тепловых сетей посёлка ТЭЦ-2 на полимерные трубы	Выполнено
39	Техническое перевооружение учета квартальной сетевой воды ГВС	Выполнено
40	Техпереворужение ТМ-8 с приведением строительных конструкций в нормативное состояние	Выполнено
41	Техпереворужение металлоконструкций вантового перехода ТМ-4 с устройством АКЗ	Выполнено
42	Техпереворужение металлоконструкций вантового перехода ТМ-3 с устройством АКЗ	Выполнено
<b>Строительство, реконструкция и модернизация насосных станций</b>		
43	Аттестация АИИС КУЭ на насосных станциях Саранского ТУ	Выполнено
<b>Строительство, реконструкции и модернизация ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей</b>		
44	Модернизация Узлов учета ХВС на ЦТП и котельных	Выполнено
45	Установка Преобразователей частоты на циркуляционные насосы на 96-ти ЦТП Саранского ТУ	Выполнено
<b>Прочие мероприятия</b>		
46	Техническое перевооружение установки ЧРП ТДУ котлов	Выполнено
47	Техпереворужение диспетчерской АО "СТТ" с установкой ЖК экрана	Выполнено
48	Техпереворужение ЦТП с заменой кожухотрубных водяных водоподогревателей на пластинчатые с устройством насосной группы, регуляторов температуры, противонакипной установки	Выполнено
49	Проектно- изыскательские работы по техническому перевооружению ЦТП-1 ТЭЦ-2 шкаф 0,4кВ АВР	Выполнено
50	Проектно-изыскательские работы технического перевооружения здания ЦТП Советская 63	Выполнено
51	Аттестация АИИС КУЭ на ЦТП Саранского ТУ	Выполнено
52	Проектно-изыскательские работы технического перевооружения УУТЭ котельные	Выполнено
53	Техническое перевооружение строительных конструкций зданий Саранских тепловых сетей	Выполнено
54	Оборудование не требующее монтажа	Выполнено

№	Дополнительные мероприятия, не предусмотренные Схемой теплоснабжения	Статус выполнения
55	Техническое перевооружение СЭНМ № 1,2 кот.3 мкр	Выполнено
56	Техническое перевооружение котельной ДРБ-2 с заменой труб конвективной части на Котле КВГ-6,5	Выполнено
57	Техническое перевооружение котельной «Луховка-2» с заменой труб конвективной части на Котле ТВГ-4р	Выполнено
58	Техническое перевооружение котельной «8 мкр.» с заменой труб конвективной части на Котле ТВГ-8М	Выполнено
59	Автоматизация котельной «п.Озерный»	Выполнено

Выполнение дополнительных мероприятий ЕТО - филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» позволило:

- повысить надежность и эффективность функционирования генерирующего оборудования Саранской ТЭЦ-2 в части технического перевооружения (модернизации) источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- мероприятия по реконструкции тепловых сетей с применением новых современных материалов в соответствии с современными строительными нормами и правилами: теплоизоляции, компенсирующих устройств, полнопроходной запорной арматуры, установка современных контрольных –измерительных приборов, антикоррозийного покрытия трубопроводов и т.д. позволят в значительной мере повысить надежность тепловых сетей и - мероприятия по реконструкции тепловых сетей с применением новых современных материалов в соответствии с современными строительными нормами и правилами: теплоизоляции, компенсирующих устройств, полнопроходной запорной арматуры, установка современных контрольных –измерительных приборов, антикоррозийного покрытия трубопроводов и т.д. позволят в значительной мере повысить надежность тепловых сетей и улучшить качество поставляемой ГВС.

Выполнение дополнительных мероприятий будет отражено в Схеме теплоснабжения при очередной актуализации.

### **Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки**

В схеме теплоснабжения запланированы мероприятия по строительству новых тепловых сетей для обеспечения подключения перспективной нагрузки, из них:

- а) выполнены в соответствии с поступившей заявкой на подключение и заключенным с заявителем договором о подключении к системе теплоснабжения (таблица 2.2.).

Таблица 2.2 - Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки

1	Строительство новой тепловой сети к блочно-модульной конструкции здания Саранского судебно-медицинского отделения
2	Подключение к тепловой сети ж.д. №20 ул. Короленко
3	Подключение к тепловой сети ж.д. №30 ул. Короленко
4	Строительство тепловой сети ул. Гагарина Фурманова, Филатова
5	Строительство тепловой сети от проектируемой ТК-5 до наружной стены жилого здания (площадка №1 по генплану) по ул. Гагарина
6	Строительство тепловой сети к жилому дому по ул. Республиканская г. Саранска. Площадка №2
7	Строительство новых участков разного диаметра подземной тепловой сети от перспективной тепловой камеры ТК-1 (около строящегося жилого дома №1 по генплану, расположенного по адресу: г.Саранск квартал, ограниченный ул.Гагарина, р.Саранска, ул.Филатова, ул. Мичурина) до наружной стены подключаемого объекта
8	Строительство тепловой сети по ул. Филатова , Мичурина площадки №3
9	Строительство новых участков тепловой сети разного диаметра от ТК (отпай на 3-4 мкр р. Тавла)

### **3. Сведения о достижении целевых показателей исполнения схемы теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения**

В соответствии с пунктом 2.1.2 Соглашения ЕТО обязана обеспечивать достижение определенных для нее в Схеме теплоснабжения Целевых показателей реализации Схемы теплоснабжения исключительно и в связи с надлежащим исполнением мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих ей на праве собственности или ином предусмотренном законом основании объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в Схеме теплоснабжения.

В ценовой зоне теплоснабжения к целевым показателям реализации схемы теплоснабжения относятся:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однострубно́м исчислении сверх предела разрешенных отклонений;

- количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений.

Плановые значения указанных целевых показателей определены в Схеме теплоснабжения отдельно по каждой ЕТО (Схема теплоснабжения, утверждаемая часть, глава 13, раздел 6, таблица 6.1). Для расчета фактических значений данных целевых показателей применялись данные ЕТО о фактах прекращения подачи тепловой энергии или теплоносителя у потребителя, которые произошли в результате технологических нарушений на теплоисточнике или тепловых сетях.

За 2021 год на теплоисточниках ЕТО аварий (технологических нарушений) с прекращением подачи тепловой энергии и теплоносителя для конечного потребителя не было допущено, что подтверждается отсутствием актов проверки, составляемых в соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

В связи с этим целевые показатели схемы теплоснабжения за 2020 год, определенные для ЕТО – филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» отражены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Целевой показатель реализации схемы теплоснабжения

N п/п	Целевой показатель реализации схемы теплоснабжения	Установлено схемой теплоснабжения	Факт
1	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в однострубно́м исчислении сверх предела разрешенных отклонений, шт/км	1,7	0
2	количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности сверх предела разрешенных отклонений, шт/(Гкал/час)	0	0

#### **4. Сведения о выполнении ЕТО правил определения (дифференциации) цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных соглашением об исполнении схемы теплоснабжения**

В соответствии с пунктом 2.1.6 Соглашения ЕТО филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» при заключении договоров с потребителями, а также при формировании предложений о цене на тепловую энергию (мощность) обязуется обеспечивать, чтобы цена на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, не превышала величину предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность).

В соответствии с пунктами 2.1.7, 2.1.7.1 и 2.1.7.2 Соглашения, для потребителей ЕТО филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» цена на тепловую энергию (мощность) с даты окончания переходного периода (01.12.2021 г.) и по 31.12.2021 г. определяется равной тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16.12.2020 г. № 214 на второе полугодие 2021 года.

Обязательства, предусмотренные пунктом 2.1.7 Соглашения, не распространяются на отдельные категории потребителей, указанные в пункте 2.2.5 Соглашения.

Сведения о выполнении ЕТО филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» в 2021 году правил определения (дифференциации) для потребителей цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением, указаны в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Сведения о выполнении ЕТО в декабре 2021 года правил определения (дифференциации) для потребителей цены на тепловую энергию (мощность) в границах предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность), установленных Соглашением

№	Категория потребителей	Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность) с 01.07.2021 по 31.12.2021 <sup>1</sup> без НДС, руб./Гкал	Доля отпуска тепловой энергии (мощности) годовое значение, %	Утвержденный индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.12.2021 по 31.12.2021 <sup>2</sup> , без НДС, руб./Гкал	Утвержденный предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность) с 01.12.2021 по 31.12.2021 <sup>3</sup> , без НДС, руб./Гкал	Цена на тепловую энергию (мощность) для потребителей по договорам теплоснабжения с 01.12.2021 по 31.12.2021 <sup>4</sup> , без НДС, руб./Гкал	Уровень цены на тепловую энергию (мощность) к тарифу с 01.07.2021 по 31.12.2021, %
1	Потребители филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" (СЦТ 1-21)	1 551,65	100%	1 503,11	1 551,65	1 551,65	100,0%

<sup>1</sup> Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 16.12.2020 № 214 «О внесении изменений в приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 14 декабря 2018 г. № 190 «О долгосрочных параметрах регулирования и тарифах на тепловую энергию, поставляемую филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» потребителям на 2019-2023 годы».

<sup>2</sup> Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 01.10.2021 № 129 "Об утверждении индикативного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021 год".

<sup>3</sup> Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 28.10.2021 № 137 "Об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) в муниципальном образовании городской округ Саранск, отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, на 2021 год".

<sup>4</sup> Цены определены в соответствии с Порядком определения цен на тепловую энергию (мощность) по категориям потребителей, утвержденным приказом филиала "Мордовский" ПАО "Т Плюс" от 11.11.2021 № 483 "Об утверждении региональных особенностей Стандартов ЕТО ПАО «Т Плюс» на территории муниципального образования городской округ Саранск Республики Мордовия в филиале «Мордовский» ПАО «Т Плюс».



Согласно приведенным выше сведениям подтверждается исполнение ЕТО филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.6 – 2.1.7 (подпункты 2.1.7.1, 2.1.7.2) Соглашения.

В связи с тем, что тариф на тепловую энергию (мощность), утвержденный для потребителей филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на второе полугодие 2021 года превышает индикативный предельный уровень цены тепловую энергию (мощность), цена по договорам теплоснабжения для потребителей с 01.12.2021 года определена ЕТО филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на уровне утвержденного предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) на аналогичный период, что также соответствует уровню утвержденного тарифа на тепловую энергию (мощность).

Таким образом, рост цены на тепловую энергию (мощность) для потребителей ЕТО филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» с 01.12.2021 г.:

- к предшествующему периоду (календарному месяцу) составил 100,00 %,
- по отношению к уровню действующего на 30.06.2021 г. тарифа на тепловую энергию (мощность) составил 103,01%.

В отчетном периоде, с 01.12.2021 г. по 31.12.2021 г., потребители, подходящие под ситуации, указанные в подпунктах 2.1.7.4 и 2.1.7.5 пункта 2.1.7 и пункте 2.2.5 Соглашения отсутствовали.

**5. Сведения о выполнении отдельных обязательств ЕТО, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения**

Отдельные обязательства ЕТО-филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», включенные в Соглашение, также выполнены ЕТО по итогам 2021 в полном объеме, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Обязательства ЕТО

№ пункта Соглашения	Обязательство ЕТО	Статус выполнения
2.1.4	представить обеспечение исполнения обязательств в порядке и в сроки, установленные разделом 4 Соглашения;	выполнено: 15.12.2021 года администрация городского округа Саранск передана банковская гарантия на сумму 1 000 000 руб.
2.1.5	участвовать в распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения;	выполнено: распределение имущественных прав на объекты теплоснабжения осуществлялись в 2021 году в соответствии с разделом 3 Соглашения;

**6. Сведения о выполнении обязательств органа местного самоуправления, включенных в соглашение об исполнении схемы теплоснабжения**

Обязательства органа местного самоуправления установлены в пунктах 2.3.1 – 2.3.10 Соглашения. По итогам 2021 года указанные обязательства выполнены в полном объеме, приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Обязательство Органа местного самоуправления

№ пункта Соглашения	Обязательство Органа местного самоуправления	Статус выполнения
2.3.1	обеспечить условия для надлежащего исполнения Единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, определенных для неё в Схеме теплоснабжения, в том числе обеспечить сбор и предоставление необходимой информации для ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.	выполнено
2.3.2	обеспечить условия при распределении имущественных прав на строящиеся, реконструируемые и (или) модернизируемые объекты системы теплоснабжения в соответствии с разделом 3 Соглашения;	выполнено: распределение имущественных прав на объекты теплоснабжения осуществлялось в соответствии с разделом 3 Соглашения.
2.3.3	в установленные сроки и надлежащим образом выполнять условия Соглашения;	выполнено
2.3.4	не позднее 15 января года, предшествующего году, на который актуализируется Схема теплоснабжения, размещать на официальном сайте города уведомление о подготовке постановления на проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения;	уведомление о начале разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения на 2021 год размещено администрацией городского округа Саранска на своем официальном сайте 14 апреля 2021 года по ссылке: <a href="https://adm-saransk.ru/news/?ELEMENT_ID=22443&amp;spphrase_id=425301">https://adm-saransk.ru/news/?ELEMENT_ID=22443&amp;spphrase_id=425301</a>
2.3.5	обеспечить проведение публичных слушаний в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации, по защите проекта актуализированной схемы теплоснабжения с обязательным участием Единой теплоснабжающей организации;	уведомление о проведении публичных слушаний размещено на сайте 15.06.2021 по ссылке: <a href="https://adm-saransk.ru/news/?ELEMENT_ID=22786&amp;spphrase_id=425315">https://adm-saransk.ru/news/?ELEMENT_ID=22786&amp;spphrase_id=425315</a> Итоговый протокол о проведении публичных слушаний размещен 01.07.2021 на сайте по ссылке: <a href="https://adm-saransk.ru/news/?ELEMENT_ID=22871&amp;spphrase_id=425315">https://adm-saransk.ru/news/?ELEMENT_ID=22871&amp;spphrase_id=425315</a>
2.3.6	по результатам проведения ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения согласовывать и вносить изменения в условия Соглашения;	в 2021 году необходимости вносить изменения в условия Соглашения не возникало
2.3.7	ежегодно публиковать отчетную информацию о выполнении Соглашения в порядке и в сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации;	выполнено
2.3.8	рассмотреть в течение 30 рабочих дней запрос Единой теплоснабжающей организации о согласовании изменения перечня и сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, указанных в Схеме	за 2021 год запросов не поступало

№ пункта Соглашения	Обязательство Органа местного самоуправления	Статус выполнения
	теплоснабжения, и по итогам рассмотрения запроса сообщить о согласовании/несогласовании изменения перечня мероприятий;	
2.3.9	при разработке и утверждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения учесть изменение перечня и сроков реализации мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, указанных в Схеме теплоснабжения, в случае согласования такого изменения;	В виду отсутствия запросов в соответствии с пунктом 2.3.8 Соглашения за 2021 год необходимости во внесении изменений в схему теплоснабжения не возникало
2.3.10	исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом о теплоснабжении и Гражданским кодексом Российской Федерации.	выполнено

## 7. Контактная информация

**Офис ЕТО – филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»** расположен по адресу 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, дом 13.

Часы работы: пн – пт: 08:00 – 17:00; перерыв: 12:00 – 12:45; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в Управление развития активов одним из следующих способов:

- по номеру телефона : +7 (8342) 29-98-79;
- по электронной почте: [Igor.Lentsov@tplusgroup.ru](mailto:Igor.Lentsov@tplusgroup.ru);
- очно по адресу, г. Саранск, Александровское шоссе, дом 13, кабинет 205.

**Администрация городского округа Саранска** расположена по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 30.

Часы работы: пн – пт: 09:00 – 18:00; перерыв: 13:00 – 14:00; сб, вс: выходной.

По вопросам в части отчета по соглашению об исполнении схемы теплоснабжения обращаться в Управления по вопросам городского хозяйства администрации г.о. Саранска одним из следующих способов:

- по номер телефона: +7 (8342)47-53-95;
- по электронной почте: [gkh@adm-saransk.ru](mailto:gkh@adm-saransk.ru);
- очно по адресу: г. Саранск, ул. Советская, д. 30.